

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã Sần Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã Sần Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 54/BC-TCKH ngày 08/3/2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã Sần Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** 191.023.000 đồng (*Một trăm chín mươi mốt triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng*), bao gồm các công việc: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định bản vẽ thiết kế và dự toán công trình; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

**2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** 570.087.000 đồng (*Năm trăm bảy mươi triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng*), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình; chi phí bảo trì công trình; chi phí dự phòng.

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** 3.338.890.000 đồng (*Ba tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, tám trăm chín mươi nghìn, đồng*), bao gồm các

công việc: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm toán quyết toán; Bảo hiểm công trình; Thi công xây dựng công trình (*Chi tiết theo Biểu đính kèm*).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Sào Viên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(HVD)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hùng Cường**

**BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>A. Dịch vụ tư vấn:</b>									
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	13.703.800	Nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.884.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	104.208.500		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	210 ngày	
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán quyết toán	43.296.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày	
<b>B. Dịch vụ phi tư vấn:</b>									
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	2.537.700		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	210 ngày	
<b>C. Xây lắp:</b>									
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng	3.172.260.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ		Quý I/2022	Trọn gói	210 ngày	
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 3.338.890.000 đồng</b> <i>(Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).</i>									