

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điểm trường chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điểm trường chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 92/BC-TCKH ngày 07/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điểm trường chính, với những nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 193.459.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng), bao gồm các công việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 379.693.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án;

chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình; chi phí dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.298.407.000 đồng (*Bốn tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm linh bảy nghìn đồng*), bao gồm các công việc: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Bảo hiểm công trình; Thi công xây dựng + Thiết bị; thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy (*Chi tiết theo Biểu đính kèm*).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Xuân Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đăng trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điểm trường chính.***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
A. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:									
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	27.978.000	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	103.743.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	210 ngày	
B. Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn									
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	3.234.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	210 ngày	
B. Xây lắp:									
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng + Thiết bị	3.897.007.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	210 ngày		
5	Gói thầu số 05: Thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy	266.445.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	210 ngày		
Tổng cộng giá trị gói thầu: 4.298.407.000 đồng <i>(Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm linh bảy nghìn đồng).</i>									