

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Lộc Bình, ngày tháng 9 năm 2024

V/v đẩy nhanh giải ngân kế
hoạch đầu tư công 9 tháng năm
2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm 03 tháng cuối năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 509/TB-UBND ngày 17/9/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm 2024. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 05/9/2024 trên địa bàn huyện Lộc Bình là 84.976/237.521 triệu đồng, đạt 35,77% kế hoạch vốn giao, xếp hạng thứ 7/11 huyện, thành phố.

Để tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đề nghị các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phần đầu giải ngân đến hết quý III được 108.442,40 triệu đồng, đạt 61,33% kế hoạch vốn giao.

Để hoàn thành và vượt mục tiêu trên, đề nghị các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn hoàn thành giải ngân số vốn đầu tư đăng ký cam kết giải ngân đến hết 30/9/2024.

2. Các chủ đầu tư: Tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện đối với từng dự án, nhiệm vụ tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện, trong đó:

(1) Đối với nhóm dự án hoàn thành đến ngày 31/12/2023: Tập trung hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm theo đúng thời gian quy định, đảm bảo đủ điều kiện giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 30/6/2024.

Đối với những dự án chậm giải ngân theo quy định nêu trên, Chủ đầu tư giải trình, trách nhiệm của tập thể cá nhân chậm giải ngân đối với các dự án này, kiên quyết giải ngân 100% vốn trước 30/9/2024.

(2) Đối với nhóm dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu triển khai ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu; hoàn thành giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.

(3) Đối với nhóm dự án khởi công mới năm 2024: Giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.

(4) Đối với các dự án được bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư) trong năm 2024: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo trình thẩm định phê duyệt dự án chậm nhất trong tháng 10/2024.

(5) Đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thi công, hết thời gian bố trí vốn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán: Các chủ đầu tư rà soát, khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, báo cáo rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 về Phòng Tài chính - Kế hoạch **chậm nhất ngày 30/9/2024**.

Sau thời gian nêu trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của các dự án hoàn thành chậm thủ tục đầu tư cho các dự án, nhiệm vụ khác, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo. Kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, điều chuyển vốn các dự án không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân, không để tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

(6) Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2024: Tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán đối với các dự án đã vướng mắc, kéo dài nhiều năm, tăng cường công tác GPMB, xử lý dứt điểm các vướng mắc làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo trước 30/9/2024 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trong trường hợp chậm giải ngân, phải hủy dự toán đối với nguồn vốn này.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tài sản công để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ

tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc các Chương trình MTQG được giao chủ trì; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến chậm thực hiện và giải ngân; đề xuất giải pháp đẩy nhanh vốn đầu tư công thuộc các Chương trình MTQG. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư báo cáo tình hình nợ khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Báo cáo gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch **chậm nhất ngày 30/9/2024**.

6. Các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án vốn đầu tư thuộc các chương trình MTQG.

7. Các Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục thu hồi tạm ứng gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định; nghiên cứu quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ để thực hiện việc thanh, quyết toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu đảm bảo giải ngân tối đa theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trịnh Tuấn Đông