

Số: 148/TB-UBND

Lộc Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025

Ngày 26/3/2024, đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025. Tham dự có lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Phòng Giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hằng năm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề luôn được Tỉnh và huyện đặc biệt quan tâm, chính vì vậy ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, thành lập các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt từ 95% trở lên kế hoạch vốn đầu tư công được giao và nhiều giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt; các phòng ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đã tích cực cố gắng trong tổ chức thực hiện.

Kết quả triển khai thực hiện vốn đầu tư công trong 03 tháng đầu năm 2025 đã đạt được một số kết quả nhất định như: đã phân bổ chi tiết 77.940 triệu đồng, đạt 33,27% kế hoạch; các dự án khởi công mới đã thực hiện cơ bản xong thủ tục đầu tư; kết quả giải ngân vốn đầu tư đến ngày 14/3/2025: 1.341,98 triệu đồng, đạt 1,72% kế hoạch vốn phân bổ, đạt 0,57% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến hết ngày 31/3/2025 giải ngân được 17,14% kế hoạch vốn đã phân bổ, 5,99% kế hoạch vốn giao... Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân của huyện vẫn thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả tỉnh.

Đề tập trung đẩy nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của UBND huyện, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phần đầu đến hết quý II/2025 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 48 tỷ đồng/92,9 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch vốn tỉnh giao; các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện trong việc không đảm bảo tiến độ giải ngân đã cam kết.

Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án từ các nguồn vốn đã được phân bổ như: nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG, nguồn vốn cân đối theo tiêu chí (Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND), vốn đề án giao thông nông thôn...

2. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đối với từng nhóm dự án:

a) Nhóm dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2024: Tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt (*gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 10/4/2025*), đảm bảo mục tiêu giải ngân đến hết ngày **30/4/2025** đạt **100%** kế hoạch vốn.

b) Các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các dự án có kế hoạch vốn lớn: khẩn trương rà soát, tổ chức nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay đối với những hạng mục đã có khối lượng hoàn thành đảm bảo mục tiêu yêu cầu tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của UBND huyện. Phần đầu mục tiêu đến hết ngày **30/5/2025** thi công hoàn thành, hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, giải ngân **100%** kế hoạch vốn.

c) Các dự án khởi công mới: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án); thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công chậm nhất trong tháng **4/2024**. Phần đầu mục tiêu giải ngân đến hết ngày 30/6/2025 đạt 60% kế hoạch vốn.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tài sản công để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất.

4. Giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan giải quyết vấn đề giao đất thu tiền sử dụng đất cho các chủ đầu tư.

5. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán các công trình, dự án; khẩn trương hoàn thành các thủ tục nghiệm thu đối với các công trình đã thi công hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn, thực hiện đề xuất điều chỉnh (nếu có).

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thẩm định quyết toán các công trình, hoàn thành **trước ngày 20/4/2025**. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát danh mục các dự án không có khả năng bố trí vốn trong năm 2025, báo cáo lãnh đạo

UBND huyện **trước ngày 31/3/2025.**

7. Các UBND các xã, thị trấn: Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, kế hoạch vốn theo phân cấp; phân đấu giải ngân trên mức bình quân chung của huyện; trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ, chủ động bám sát, sâu sát cùng nhà thầu giải quyết kịp thời các vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết (các nội dung vượt thẩm quyền) trong quá trình thực hiện dự án. Phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin, trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất về định hướng triển khai 03 công trình, cụ thể: Trường PTDT bán trú THCS Mẫu Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 nhà văn hóa dân tộc); Trường PTDT bán trú THCS Minh Phát (Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng ở bán trú, 01 nhà ăn, bếp ăn; xây mới 01 nhà văn hóa dân tộc); Trường PTDT bán trú Tiểu học Minh Phát (Hạng mục: Xây mới 05 phòng ở học sinh bán trú; sửa chữa 01 nhà bếp, nhà ăn; xây mới 01 nhà văn hóa dân tộc).

9. Các Phòng, ban, ngành khẩn trương thực hiện các giải pháp trọng tâm đã chỉ ra tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của UBND huyện, các nhiệm vụ cụ thể đã giao tại các Thông báo kết luận kiểm tra của lãnh đạo huyện, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư theo ngành, lĩnh vực quản lý.

10. Đề nghị Phòng Giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI tích cực đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, nộp hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành; chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TCKH(VTPQ).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Triệu Thanh Hùng