
   UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 
Số: 227/BC-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

 

        Lộc Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2024 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San nền xây dựng  

trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh; 

 Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện Lộc Bình về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: San nền xây dựng Trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tại Tờ trình 

số 976/TTr-TTPTQĐ ngày 05/8/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu công trình: San nền xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi thẩm định, phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với những nội dung như sau: 

 I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 1. Khái quát về dự án: 

 a) Tên công trình: San nền xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

  b) Tổng mức đầu tư: 326.821.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu 

triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng). 

c) Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp 

pháp khác.   

 d) Tên chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình. 

đ) Thời gian thực hiện dự án: 
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- Khởi công: Tháng 9 năm 2024; 

- Hoàn thành: Tháng 10 năm 2024. 

e) Địa điểm xây dựng: Xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

g) Quy mô đầu tư xây dựng công trình:  

- San nền tạo mặt bằng khu đất để xây dựng Trụ sở công an xã Tú Đoạn với 

tổng diện tích 1.418,05m2. 

- Xây dựng lắp đặt 48,0m cống D600 và 02 hố ga phục vụ thu và thoát 

nước xung quanh khu vực xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 17.553.000 đồng (Mười bẩy 

triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn đồng), bao gồm các công việc: Chi phí lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;  Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: 27.289.000 đồng (Hai mươi bẩy triệu, hai trăm tám mươi chín 

nghìn đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu bàn giao; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; chi phí dự 

phòng. 

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

281.979.000 đồng (Hai trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm bẩy mươi chín nghìn 

đồng), bao gồm các công việc: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định 

HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Giám sát thi công xây dựng; Thi 

công xây dựng công trình (Chi tiết theo Biểu đính kèm). 

  d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không có. 

  đ) Tổng giá trị các phần công việc (a+b+c+d): 326.821.000 đồng (Bằng 

chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng).   

  e) Tổng mức đầu tư công trình: 326.821.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai 

mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng).  

  3. Tổ chức thẩm định:   

  - Đơn vị thẩm định: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. 

  - Các thức thực hiện: 01 thành viên thẩm định độc lập. 

  II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

  1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

  Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây: 

Bảng số 1 
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STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Có Không có 

  (1) (2) (3) 

1 

Quyết định phê duyệt Báo cáo KT - KT công 

trình số 2324/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của 

UBND huyện Lộc Bình.  

X 

 

2 Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)  X 

3 

Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 

của UBND huyện Lộc Bình về việc bổ sung dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn để thực hiện các 

nhiệm vụ phát sinh 

X 

 

4 Các văn bản pháp lý liên quan: 
 

 X 

5 
Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình được 

duyệt 
X 

 

  b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý đầy đủ, phù hợp với 

quy định hiện hành, đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

  2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Toàn bộ công trình được chia 

thành 04 gói thầu như trên, căn cứ vào tính chất công việc từng gói thầu đảm bảo 

tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện 

dự án, đảm quy mô, hợp lý khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

  3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  - Phần công việc đã thực hiện: Kết quả kiểm tra phù hợp. 

  - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà 

thầu: Kết quả kiểm tra phù hợp. 

  - Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không có. 

  b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kết quả thẩm định 

kiểm tra về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới 

đây: 

Bảng số 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, phù hợp 

(2) 

Không tuân thủ hoặc 

không phù hợp 

(3) 

1 Tên gói thầu X  
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2 Giá gói thầu X  

3 Nguồn vốn X  

4 
Hình thức và phương thức lựa 

chọn nhà thầu 
X 

 

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 
X 

 

6 Loại hợp đồng X  

7 Thời gian thực hiện hợp đồng X  

  Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm 

định các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San nền xây 

dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, phù hợp với 

quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. 

 c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc, bao gồm tổng 

giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: 326.821.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm hai 

mươi mốt nghìn đồng). 

  III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

  1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 - Về phần chia gói thầu: các gói thầu được phân chia đúng với quy định tại 

khoản 1 Điều 40 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023. 

- Về giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại 

Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện Lộc Bình. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đối với gói thầu thi công xây lắp có giá trị 

nhỏ hơn 01 tỷ đồng thực hiện chỉ định thầu phù hợp với quy định tại định tại điềm 

m khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và 

khoản 3 Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính 

phủ. 

  - Giá hợp đồng xây dựng: Gói thầu xây lắp được áp dụng hình thức hợp 

đồng trọn gói do đây là hợp đồng cơ bản và phù hợp do tại thời điểm lựa chọn nhà 

thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, 

chất lượng, tiến độ thực hiện và đơn giá để thực hiện các công việc.  

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Đúng với thời gian thực hiện dự án được 

duyệt (Khởi công tháng 9/2024 và hoàn thành tháng 10/2024). 

  - Giá trị thực hiện, tổng mức đầu tư, nguồn vốn bố trí: Tổng giá trị của phần 

công việc thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 

và phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. 

  2. Kiến nghị:  
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  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xây dựng phù hợp với quy định của Luật 

Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn, đảm bảo tính khả thi. Trên cơ sở Quyết định phê 

duyệt, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức triển khai theo đúng 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.  

  Trên đây kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công 

trình: San nền xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn. Đề nghị UBND huyện Lộc Bình xem xét, quyết định phê duyệt./. 

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên;  

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                              

 

                                                                                

                                                                                Hoàng Vĩnh Hưng 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: San nền xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

(Kèm theo Báo cáo số 227 /BC-TCKH ngày 13/8/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình) 
 

TT 

 

Tên chủ 

đầu 

 tư 

(2) 

Tên gói thầu 

(3)  

Giá gói 

thầu 

(4) 

Nguồn 

vốn 

(5) 

 

Hình 

thức 

LCNT 

(6) 

 

Phươn

g thức 

LCNT 

(7) 

Thời gian 

tổ chức 

LCNT 

(8) 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

(9) 

Loại 

hợp 

đồng 

(10) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

(11) 

Tùy chọn 

mua 

thêm 

(12) 

Giám sát 

hoạt 

động đấu 

thầu 

(13) 

 

 

2.1 

Tên gói 

thầu 

2.2. 

Nội dung công 

việc chính của 

gói thầu 

          

 1  Các gói thầu dịch vụ 

tư vấn 

          

 

 

 

 

1.1 

 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất huyện 

Lộc Bình 

 

Gói 

thầu số 

01:  

Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá hồ sơ dự 

thầu 

6.000.000 

Nguồn dự 

phòng 

ngân sách 

huyện và 

các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 
35 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

 

 

 

1.2 

Gói 

thầu số 

02:  

Tư vấn thẩm 

định HSMT, 

thẩm định kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

5.000.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 
35 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

 

 

 

1.3 

Gói 

thầu số 

03:  

Giám sát thi 

công xây dựng  
8.619.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

9/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

2  Gói thầu xây lắp           
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2.1 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất huyện 

Lộc Bình 

Gói 

thầu số 

04:  

Thi công xây 

dựng công trình 
262.360.000 

Nguồn dự 

phòng 

ngân sách 

huyện và 

các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

9/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Tổng giá gói thầu: 281.979.000 
 

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm bẩy mươi chín nghìn đồng. 
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