
   UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 
Số: 196/BC-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

 

Lộc Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2024 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng 01 nhà công vụ, 

01 bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, Trường Mầm non Ái Quốc, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 06/TTV-VP ngày 03/5/2024 của Quỹ Tâm Tài Việt về 

việc tài trợ kinh phí xây dựng nhà công vụ, bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, 

Trường Mầm non Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  

 Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây 

dựng 01 nhà công vụ, 01 bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, Trường Mầm non 

Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  

 Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc 

Bình tại Tờ trình số 93/TTr-BQL ngày 19/7/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 01 nhà công vụ, 01 bếp ăn tại điểm trường 

Khuổi Thướn, Trường Mầm non Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi thẩm định, phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với những nội dung như sau: 

 I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 1. Khái quát về dự án: 

 a) Tên công trình: Xây dựng 01 nhà công vụ, 01 bếp ăn tại điểm trường 

Khuổi Thướn, Trường Mầm non Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

  b) Tổng mức đầu tư: 634.807.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tư triệu, tám 

trăm linh bẩy nghìn  đồng). 

c) Nguồn vốn: Vốn tài trợ của Quỹ Tâm Tài Việt và vốn ngân sách huyện.   

 d) Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình. 
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đ) Thời gian thực hiện dự án: 

- Khởi công: Tháng 8 năm 2024; 

- Hoàn thành: Tháng 10 năm 2024. 

e) Địa điểm xây dựng: Xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

g) Quy mô đầu tư xây dựng công trình: 

- Xây dựng nhà 01 phòng công vụ, 01 bếp ăn có diện tích 72,84m2, gồm: 

+ 01 phòng công vụ cho giáo viên có diện tích 27,10m2; 

+ 01 bếp ăn có diện tích 36,40m2. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 35.441.000 đồng (Ba mươi 

năm triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn đồng), bao gồm các công việc: Chi phí 

lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình 

thức lựa chọn nhà thầu: 53.498.000 đồng (Năm mươi ba triệu, bốn trăm chín 

mươi tám nghìn đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; 

chi phí dự phòng. 

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

545.868.000 đồng (Năm trăm bốn mươi năm triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn 

đồng), bao gồm các công việc: Giám sát thi công xây dựng; Thi công xây dựng 

công trình (Chi tiết theo Biểu đính kèm). 

  d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không có. 

  đ) Tổng giá trị các phần công việc (a+b+c+d): 634.807.000 đồng (Sáu trăm 

ba mươi tư triệu, tám trăm linh bẩy nghìn  đồng).   

  e) Tổng mức đầu tư công trình: 634.807.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tư 

triệu, tám trăm linh bẩy nghìn  đồng).  

  3. Tổ chức thẩm định:   

  - Đơn vị thẩm định: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. 

  - Các thức thực hiện: 01 thành viên thẩm định độc lập. 

  II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

  1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

  Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây: 
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Bảng số 1 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Có Không có 

  (1) (2) (3) 

1 

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

số 2260/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND 

huyện Lộc Bình  

X 

 

2 Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)  X 

3 

Công văn số 06/TTV-VP ngày 03/5/2024 của 

Quỹ Tâm Tài Việt về việc tài trợ kinh phí xây 

dựng nhà công vụ, bếp ăn tại điểm trường Khuổi 

Thướn, Trường Mầm non Ái Quốc, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn 

X 

 

4 Các văn bản pháp lý liên quan: 
 

 X 

5 
Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình được 

duyệt 
X 

 

  b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý đầy đủ, phù hợp với 

quy định hiện hành, đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

  2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Toàn bộ công trình được chia 

thành 02 gói thầu như trên, căn cứ vào tính chất công việc từng gói thầu đảm bảo 

tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện 

dự án, đảm quy mô, hợp lý khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

  3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  - Phần công việc đã thực hiện: Kết quả kiểm tra phù hợp. 

  - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: Kết quả kiểm tra phù hợp. 

  - Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không có. 

  b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kết quả thẩm định 

kiểm tra về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới 

đây: 

Bảng số 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, phù 

hợp 
(2) 

Không tuân thủ 

hoặc không phù hợp 

(3) 

1 Tên gói thầu X  
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2 Giá gói thầu X  

3 Nguồn vốn X  

4 
Hình thức và phương 

thức lựa chọn nhà thầu 
X 

 

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 
X 

 

6 Loại hợp đồng X  

7 
Thời gian thực hiện hợp 

đồng 

X  

  Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm 

định các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng 01 

nhà công vụ, 01 bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, Trường Mầm non Ái 

Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính phủ. 

 c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc, bao gồm tổng 

giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: 634.807.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tư triệu, tám trăm linh 

bẩy nghìn  đồng). 

  III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

  1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 - Về phần chia gói thầu: các gói thầu được phân chia đúng với quy định tại 

khoản 1 Điều 40 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023. 

- Về giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại 

Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND huyện Lộc Bình. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đối với gói thầu thi công xây lắp có giá trị 

nhỏ hơn 01 tỷ đồng thực hiện chỉ định thầu rút gọn phù hợp với quy định tại điềm 

m khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và 

khoản 3 Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính 

phủ. 

  - Giá hợp đồng xây dựng: Gói thầu xây lắp được áp dụng hình thức hợp 

đồng trọn gói do đây là hợp đồng cơ bản và phù hợp do tại thời điểm lựa chọn 

nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và đơn giá để thực hiện các công việc.  

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Đúng với thời gian thực hiện dự án được 

duyệt (Khởi công tháng 8/2024 và hoàn thành tháng 10/2024). 

  - Giá trị thực hiện, tổng mức đầu tư, nguồn vốn bố trí: Tổng giá trị của 

phần công việc thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà 
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thầu và phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu không vượt tổng mức đầu tư được 

duyệt. 

  2. Kiến nghị:  

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xây dựng phù hợp với quy định của Luật 

Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn, đảm bảo tính khả thi. Trên cơ sở Quyết định phê 

duyệt, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai theo 

đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.  

  Trên đây kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công 

trình: Xây dựng 01 nhà công vụ, 01 bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, Trường 

Mầm non Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị UBND huyện Lộc 

Bình xem xét, quyết định phê duyệt./. 

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên;  

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                              

 

                                                                                

                                                                                Hoàng Vĩnh Hưng 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Xây dựng 01 nhà công vụ, 01 bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, Trường Mầm non Ái Quốc, 

 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Báo cáo số 196 /BC-TCKH ngày 23/7/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình) 
 

TT 

 

Tên chủ 

đầu 

 tư 

(2) 

Tên gói thầu 

(3)  

Giá gói 

thầu 

(4) 

Nguồn vốn 

(5) 

 

Hình 

thức 

LCNT 

(6) 

 

Phương 

thức 

LCNT 

(7) 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

(8) 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

(9) 

Loại 

hợp 

đồng 

(10) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

(11) 

Tùy chọn 

mua 

thêm 

(12) 

Giám sát 

hoạt 

động đấu 

thầu 

(13) 

 

 

2.1 

Tên gói 

thầu 

2.2. 

Nội dung 

công việc 

chính của 

gói thầu 

          

 1  Các gói thầu dịch 

vụ tư vấn 

          

 

 

 

 

1.1 

 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Lộc Bình 

Gói thầu 

số 01:  

Giám sát 

thi công 

xây dựng  

17.659.000 

Vốn tài trợ 

của Quỹ 

Tâm Tài 

Việt và vốn 

ngân sách 

huyện 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

Năm 

2024 

Tháng 7 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
90 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

2  Gói thầu xây lắp           

2.1 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Lộc Bình 

Gói thầu 

số 02:  

Thi công 

xây dựng + 

thiêt bị 

527.779.000 

Vốn tài trợ 

của Quỹ 

Tâm Tài 

Việt và vốn 

ngân sách 

huyện 

 

 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

Năm 

2024 

Tháng 7 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
90 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

3  
Gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn 
          

3.1 
Ban Quản 

lý dự án 

Gói thầu 

số 03:  

Bảo hiểm 

công trình 
430.000 

Vốn tài trợ 

của Quỹ 

Chỉ 

định 
 

Quý III 

Năm 

Tháng 7 

năm 

Trọn 

gói 
90 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 
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đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Lộc Bình 

Tâm Tài 

Việt và vốn 

ngân sách 

huyện 

thầu rút 

gọn 

2024 2024 

Tổng giá gói thầu: 545.868.000 
 

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi năm triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng. 
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