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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San nền  

xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh; 

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: San nền xây dựng Trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 

227/BC-TCKH ngày 13/8/2024. 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San 

nền xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với 

giá trị các gói thầu: 281.979.000 đồng (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định 

này). 

 Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc 
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Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc 

Bình; Chủ tịch UBND xã Tú Đoạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                                                    
- Lưu: VT, TCKH(HVĐ). 

 

         KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

                          

 

        
 

         Hoàng Hùng Cường 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: San nền xây dựng trụ sở Công an xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình) 
 

TT 

 

Tên chủ 

đầu tư 

(1) 
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(8) 
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(9) 

Thời 
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thực 

hiện gói 

thầu 

(10) 

Tùy chọn 

mua thêm 

(11) 

Giám sát 

hoạt động 

đấu thầu 

(12) 

2.1. 

Tên gói 

thầu 

2.2. 

Nội dung công 

việc chính của 

gói thầu 

1 Các gói thầu dịch vụ tư vấn           

 

 

 

 

1.1 

 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Lộc 

Bình 

 

Gói thầu 

số 01: 

Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá hồ sơ dự 

thầu 

6.000.000 
Nguồn dự 

phòng 

ngân sách 

huyện và 

các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 
35 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

 

 

 

1.2 

Gói thầu 

số 02: 

Tư vấn thẩm 

định HSMT, 

thẩm định kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

5.000.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 
35 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

 

1.3 

Gói thầu 

số 03: 

Giám sát thi 

công xây dựng 
8.619.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

9/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

2 Gói thầu xây lắp           

2.1 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Lộc 

Bình 

Gói thầu 

số 04: 

Thi công xây 

dựng công trình 
262.360.000 

Nguồn dự 

phòng 

ngân sách 

huyện và 

các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2024 

Tháng 

9/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Tổng giá gói thầu: 281.979.000 
 

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm bẩy mươi chín nghìn đồng. 
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