

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Gia, huyện Lộc Bình, điểm trường Phiêng Chải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 7998/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Gia, huyện Lộc Bình, điểm trường Phiêng Chải;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 108/BC-TCKH ngày 25/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Gia, huyện Lộc Bình, điểm trường Phiêng Chải, với những nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 309.132.955 đồng (Ba trăm linh chín triệu, một trăm ba mươi hai nghìn, chín trăm năm mươi năm đồng), bao gồm các công việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí giám sát công tác khảo sát; chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán của đơn vị tư vấn; Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Lệ phí thẩm định dự án.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 599.292.585 đồng (Năm trăm chín mươi chín

triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm tám mươi năm đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; bảo trì công trình; thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình; chi phí dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5.091.574.460 đồng (Năm tỷ, không trăm chín mươi một triệu, năm trăm bảy mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng), bao gồm các công việc: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng công trình; bảo hiểm công trình; thi công xây dựng công trình (*Chi tiết theo Biểu đính kèm*).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Tam Gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Gia, huyện Lộc Bình, điểm trường Phiêng Chải
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | |
|--|--|------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| A. Dịch vụ tư vấn: | | | | | | | | | |
| 1 | Gói thầu số 01: Lập HS MT, đánh giá HS dự thầu | 17.016.304 | Vốn ngân sách huyện (thu tiền sử dụng đất) và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 2 | Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng | 151.435.272 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2022 | Trọn gói | 180 ngày | |
| B. Dịch vụ phi tư vấn: | | | | | | | | | |
| 3 | Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình | 5.115.871 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2022 | Trọn gói | 180 ngày | |
| C. Xây lắp: | | | | | | | | | |
| 4 | Gói thầu số 04: Thi công xây dựng | 4.918.007.013 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II/2022 | Trọn gói | 180 ngày | |
| Tổng cộng giá trị gói thầu: 5.091.574.460 đồng <i>(Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm chín mươi một triệu, năm trăm bảy mươi bốn nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng).</i> | | | | | | | | | |