

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 8 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 206/BC-TCKH ngày 21/8/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** 221.032.000 đồng (Hai trăm hai mươi một triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng), bao gồm các công việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

**2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** 330.850.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí thẩm

định hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình; chi phí dự phòng.

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** 3.299.901.000 đồng (*Ba tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm linh một nghìn đồng*), bao gồm các công việc: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Bảo hiểm công trình; Thi công xây dựng công trình; Thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) (*Chi tiết theo Biểu đính kèm*).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đăng tải trên trang Thông tin điện tử huyện Lộc Bình;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(HVD)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hùng Cường**

**BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)*

| STT  | Tên gói thầu  | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa<br>chọn nhà thầu    | Phương thức<br>đấu thầu | Thời gian<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Hình<br>thức hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng |  |
|--|---|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| <b>A. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>   |   |                        |   |                                   |                         |                                   |                          |                                    |  |
| 1  | Gói thầu số 01: Lập hồ sơ<br>mời thầu, đánh giá hồ sơ<br>dự thầu    | 13.734.000             | Vốn sự<br>nghiệp<br>giáo dục<br>và các<br>nguồn vốn<br>hợp pháp<br>khác | Chỉ định thầu<br>rút gọn          |                         | Quý<br>III/2023                   | Trọn gói                 | 30 ngày                            |  |
| 2  | Gói thầu số 02: Giám sát<br>thi công xây dựng                       | 104.436.000            |   | Chỉ định thầu<br>rút gọn          |                         | Quý<br>III/2023                   | Trọn gói                 | 120 ngày                           |  |
| <b>B. Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>  |   |                        |   |                                   |                         |                                   |                          |                                    |  |
| 3  | Gói thầu số 03: Bảo hiểm<br>công trình                              | 2.543.000              |   | Chỉ định thầu<br>rút gọn          |                         | Quý<br>III/2023                   | Trọn gói                 | 120 ngày                           |  |
| <b>C. Các gói thầu xây lắp:</b>  |   |                        |   |                                   |                         |                                   |                          |                                    |  |
| 4  | Gói thầu số 04: Thi công<br>xây dựng công trình                     | 2.885.372.000          | Đấu thầu rộng<br>rãi trong nước<br>qua mạng                             | Một giai<br>đoạn một túi<br>hồ sơ | Quý<br>III/2023         | Trọn gói                          | 120 ngày                 |                                    |  |
| 5  | Gói thầu số 05: Thi công<br>hạng mục phòng cháy chữa<br>cháy (PCCC) | 293.816.000            | Chỉ định thầu<br>rút gọn  | Thương thảo<br>hợp đồng           | Quý<br>III/2023         | Trọn gói                          | 120 ngày                 |                                    |  |
| <b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 3.299.901.000 đồng</b><br><i>(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm linh một nghìn đồng).</i> |   |                        |   |                                   |                         |                                   |                          |                                    |  |