

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 4 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Trường Mầm non Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mầm non Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;*

*Theo đề nghị của Trường phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 91/BC-TCKH ngày 06/4/2023.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mầm non Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** 293.828.000 đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn đồng), bao gồm các công việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

**2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** 672.058.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu, không trăm năm mươi tám nghìn đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà

thầu; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình; chi phí dự phòng.

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** 7.897.762.000 đồng (*Bảy tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng*), bao gồm các công việc: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng; Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị; Bảo hiểm công trình; Thi công xây dựng công trình; thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy; thi công hạng mục phòng chống mối (*Chi tiết theo Biểu đính kèm*).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Tĩnh Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đăng trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(HVD)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hùng Cường**

**BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Trường Mầm non Tỉnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>A. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>									
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	24.936.000	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng + TB	188.127.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	240 ngày	
<b>B. Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>									
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	5.766.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	240 ngày	
<b>B. Xây lắp:</b>									
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	6.934.480.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	240 ngày	
5	Gói thầu số 05: Thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy + thiết bị	545.387.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	240 ngày		
6	Gói thầu số 06: Thi công hạng mục phòng chống mối	199.066.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	240 ngày		
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 7.897.762.000 đồng</b> (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng).									