

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 02 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mầm non Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 Kho chứa lương thực, xây dựng nhà kho, 01 khu vệ sinh; sửa chữa nhà bếp)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/3/2023;

Căn cứ Quyết định số 6868/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mầm non Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 Kho chứa lương thực, xây dựng nhà kho, 01 khu vệ sinh; sửa chữa nhà bếp);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 35/BC-TCKH ngày 31/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mầm non Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 Kho chứa lương thực, xây dựng nhà kho, 01 khu vệ sinh; sửa chữa nhà bếp), với giá trị các gói thầu là: **1.030.643.000 đồng** (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc

Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Yên Khoái và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(HVD)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hùng Cường**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường Mầm non Yên Khoái, huyện Lạc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Xây mới 01 Kho chứa lương thực, xây dựng nhà kho, 01 khu vệ sinh; sửa chữa nhà bếp)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Lạc Bình)

| TT  | Tên chủ đầu tư (1)                               | Tên gói thầu (2)  |   | Giá gói thầu (3) | Nguồn vốn (4)  | Hình thức LCNT (5)    | Phương thức LCNT (6) | Thời gian tổ chức LCNT (7) | Loại hợp đồng (8) | Thời gian thực hiện gói thầu (9) | Tùy chọn mua thêm (10) | Giám sát hoạt động đấu thầu (11) |
|---|--|---|---|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1   |  | <b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>  |   |                  |  |                       |                      |                            |                   |                                  |                        |                                  |
| 1.1   | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Bình | Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | Lập HSMT và đánh giá Hồ sơ dự thầu          | 3.458.000        | Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn |                      | Quý I Năm 2024             | Trọn gói          | 30 ngày                          |                        | Không áp dụng                    |
| 1.2   |  | Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu           | Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | 2.000.000        |  | Chỉ định thầu rút gọn |                      | Quý I Năm 2024             | Trọn gói          | 30 ngày                          |                        | Không áp dụng                    |
| 1.3   |  | Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng                                      | Giám sát thi công xây dựng                  | 25.648.000       |  |                       |                      |                            |                   | 180 ngày                         |                        |                                  |
| 2   |  | <b>Gói thầu xây lắp</b>   |   |                  |  |                       |                      |                            |                   |                                  |                        |                                  |
| 2.1   | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Bình | Gói thầu số 04: Thi công xây dựng   | Thi công xây dựng                           | 999.537.000      | Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn |                      | Quý I Năm 2024             | Trọn gói          | 180 ngày                         |                        | Không áp dụng                    |
| Tổng giá gói thầu: 1.030.643.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng)/. |  |   |   |                  |  |                       |                      |                            |                   |                                  |                        |                                  |