

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường THCS Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (Hạng mục: Xây mới dãy nhà ba tầng 09 phòng học bộ môn, hành chính, khu vệ sinh, sửa chữa các phòng học)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/3/2023;

Căn cứ Quyết định 6868/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường THCS Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (Hạng mục: Xây mới dãy nhà ba tầng 09 phòng học bộ môn, hành chính, khu vệ sinh, sửa chữa các phòng học);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 36/BC-TCKH ngày 31/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường THCS Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (Hạng mục: Xây mới dãy nhà ba tầng 09 phòng học bộ môn, hành chính, khu vệ sinh, sửa chữa các phòng học), với giá trị các gói thầu là: **7.631.966.000 đồng** (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Yên Khoái và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường THCS Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (Hạng mục: Xây mới dãy nhà ba tầng 09 phòng học bộ môn, hành chính, khu vệ sinh, sửa chữa các phòng học)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

TT	Tên chủ đầu tư (1)	Tên gói thầu (2)		Giá gói thầu (3)	Nguồn vốn (4)	Hình thức LCNT (5)	Phương thức LCNT (6)	Thời gian tổ chức LCNT (7)	Loại hợp đồng (8)	Thời gian thực hiện gói thầu (9)	Giám sát hoạt động đấu thầu (11)
1		Các gói thầu dịch vụ tư vấn									
1.1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	Lập HSMT và đánh giá Hồ sơ dự thầu	24.593.000	Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
1.2		Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	185.761.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
1.3		Gói thầu số 03: Kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	50.000.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
1.4		Gói thầu số 04: Thí nghiệm ép cọc	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	74.995.000	Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn									
2.1		Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	5.791.000	Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	Kể từ ngày khởi công công trình, cộng với 12 tháng bảo hiểm bảo hành công trình	Không áp dụng	
3		Gói thầu xây lắp									
3.1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 06: Thi công phòng cháy chữa cháy (PCCC)	Thi công và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy	704.705.000	Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
3.2		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	6.586.121.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 7.631.966.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm ba mươi một triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)/.											