

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (địa phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B. Hạng mục: Đoạn từ Km18-Km43;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về phê duyệt Phương án thi công - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (địa phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 75/BC-TCKH ngày 03/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (địa phận

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), với giá trị các gói thầu là 1.766.102.258 đồng (*Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Khánh Xuân, Đồng Bục, Hữu Khánh, Tú Đoạn, Đông Quan, Lợi Bác, Na Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (địa phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

| TT | Tên chủ đầu tư (1) | Tên gói thầu (2) | | Giá gói thầu (3) | Nguồn vốn (4) | Hình thức LCNT (5) | Phương thức LCNT (6) | Thời gian tổ chức LCNT (7) | Loại hợp đồng (8) | Thời gian thực hiện gói thầu (9) | Giám sát hoạt động đấu thầu (11) |
|----|---|-------------------|---|------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 2.1. Tên gói thầu | 2.2. Nội dung công việc chính của gói thầu | | | | | | | | |
| 1 | Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình | Gói thầu số 01: | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 6.685.950 | Vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt tại Quyết định số 516/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2023 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II năm 2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Gói thầu số 02: | Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 5.400.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II năm 2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 3 | | Gói thầu số 03: | Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu | 64.168.697 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II năm 2024 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng |
| 4 | | Gói thầu số 04: | Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án | 1.689.847.611 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý II năm 2024 | Theo đơn giá cố định | 90 ngày | Không áp dụng |

Tổng giá gói thầu: 1.766.102.258 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm linh hai nghìn, hai trăm năm mươi tám đồng)./.