

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Trường Tiểu học Ái Quốc (Hạng mục: Xây mới 05 phòng công vụ giáo viên;
08 phòng ở học sinh bán trú; 02 phòng quản lý học sinh; 01 nhà bếp; 01 nhà
ăn; 01 kho chứa lương thực; 04 công trình vệ sinh; 01 nhà văn hóa dân tộc;
05 công trình phụ trợ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thọc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 298/SKHĐT-QLĐTC ngày 02/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Quyết định 6868/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ái Quốc (Hạng mục: Xây mới 05 phòng công vụ giáo viên; 08 phòng ở học sinh bán trú; 02 phòng quản lý học sinh; 01 nhà bếp; 01 nhà ăn; 01 kho chứa lương thực; 04 công trình vệ sinh; 01 nhà văn hóa dân tộc; 05 công trình phụ trợ);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 77/BC-TCKH ngày 05/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ái Quốc (Hạng mục: Xây mới 05 phòng công vụ giáo viên; 08 phòng ở học sinh bán trú; 02 phòng quản lý học sinh; 01 nhà bếp; 01 nhà ăn; 01 kho chứa

lượng thực; 04 công trình vệ sinh; 01 nhà văn hóa dân tộc; 05 công trình phụ trợ), với giá trị các gói thầu là **6.474.903.000 đồng** (*Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Ái Quốc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường Tiểu học Ái Quốc (Hạng mục: Xây mới 05 phòng công vụ giáo viên; 08 phòng ở học sinh bán trú; 02 phòng quản lý học sinh; 01 nhà bếp; 01 nhà ăn; 01 kho chứa lương thực; 04 công trình vệ sinh; 01 nhà văn hóa dân tộc; 05 công trình phụ trợ)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

TT	Tên chủ đầu tư (1)	Tên gói thầu (2)		Giá gói thầu (3)	Nguồn vốn (4)	Hình thức LCNT (5)	Phương thức LCNT (6)	Thời gian tổ chức LCNT (7)	Loại hợp đồng (8)	Thời gian thực hiện gói thầu (9)	Giám sát hoạt động đấu thầu (10)
		2.1. Tên gói thầu	2.2. Nội dung công việc chính của gói thầu								
1		Các gói thầu dịch vụ tư vấn									
1.1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 01:	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	21.587.000	Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
1.2		Gói thầu số 02:	Giám sát thi công xây dựng công trình	160.096.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
1.3		Gói thầu số 03:	Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	49.091.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu dịch vụ phi tư vấn									
2.1		Gói thầu số 04:	Bảo hiểm công trình	4.991.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng

3	Gói thầu xây lắp										
3.1		Gói thầu số 05:	Thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC)	128.913.000	Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
3.2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 06:	Thi công xây dựng công trình	6.110.225.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ		Quý II Năm 2024	Trọn gói	240 ngày
Tổng giá gói thầu: 6.474.903.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm linh ba nghìn đồng)./.											