

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 111/BC-TCKH ngày 04/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với giá trị các gói thầu là 1.413.626.000 đồng (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Đồng Bục, Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lộc Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

TT	Tên chủ đầu tư (1)	Tên gói thầu (2)		Giá gói thầu (3)	Nguồn vốn (4)	Hình thức LCNT (5)	Phương thức LCNT (6)	Thời gian tổ chức LCNT (7)	Loại hợp đồng (8)	Thời gian thực hiện gói thầu (9)	Tùy chọn mua thêm (10)	Giám sát hoạt động đấu thầu (11)
		2.1. Tên gói thầu	2.2. Nội dung công việc chính của gói thầu									
1		Các gói thầu dịch vụ tư vấn										
1.1	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình	Gói thầu số 01:	Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất	6.480.000	Vốn thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lộc Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		Không áp dụng
1.2		Gói thầu số 02:	Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		Không áp dụng
1.3		Gói thầu số 03:	Giám sát thi công xây dựng công trình	35.505.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	

TT	Tên chủ đầu tư (1)	Tên gói thầu (2)		Giá gói thầu (3)	Nguồn vốn (4)	Hình thức LCNT (5)	Phương thức LCNT (6)	Thời gian tổ chức LCNT (7)	Loại hợp đồng (8)	Thời gian thực hiện gói thầu (9)	Tùy chọn mua thêm (10)	Giám sát hoạt động đấu thầu (11)
		2.1. Tên gói thầu	2.2. Nội dung công việc chính của gói thầu									
2		Gói thầu xây lắp										
2.1	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình	Gói thầu số 04:	Thi công xây dựng tuyến đường Hồ Khuổi Quật	888.350.000	Vốn thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày		Không áp dụng
2.2		Gói thầu số 05:	Thi công xây dựng tuyến đường Đập Khuổi Gia và đường ống nước Phiêng Quăn	478.291.000	Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày		Không áp dụng
<p>Tổng giá gói thầu: 1.413.626.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng)./.</p>												