

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Di chuyển đường điện các công trình (Trường Mầm non thị trấn Lộc Bình; Khu Tái định cư Huyện đội; Trường Mầm non Nhượng Bạ; đường BTXM thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân; Đường vào Trung tâm GDNN - GDTX huyện)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 298/SKHĐT-QLĐTC ngày 02/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, kinh phí thực hiện di chuyển đường điện, cải tạo, nâng cấp sửa chữa các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lộc Bình;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện các công trình (Trường Mầm non thị trấn Lộc Bình; Khu Tái định cư Huyện đội; Trường Mầm non Nhượng Bạ; Đường BTXM thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân; Đường vào Trung tâm GDNN - GDTX huyện);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 60/BC-TCKH ngày 13/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Di chuyển đường điện các công trình (Trường Mầm non thị trấn Lộc Bình; Khu Tái định cư Huyện đội; Trường Mầm non Nhượng Bạ; Đường BTXM thôn Pò

Khoang, xã Khánh Xuân; Đường vào Trung tâm GDNN - GDTX huyện) , với giá trị các gói thầu là 266.481.000 đồng (*Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di chuyển đường điện các công trình (Trường Mầm non thị trấn Lộc Bình; Khu Tái định cư Huyện đội; Trường Mầm non Nhượng Bạ; Đường BTXM thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân; Đường vào Trung tâm GDNN - GDTX huyện)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

TT	Tên chủ đầu tư (1)	Tên gói thầu (2)		Giá gói thầu (3)	Nguồn vốn (4)	Hình thức LCNT (5)	Phương thức LCNT (6)	Thời gian tổ chức LCNT (7)	Loại hợp đồng (8)	Thời gian thực hiện gói thầu (9)	Tùy chọn mua thêm (10)	Giám sát hoạt động đấu thầu (11)
		2.1. Tên gói thầu	2.2. Nội dung công việc chính của gói thầu									
1		Các gói thầu dịch vụ tư vấn										
1.1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	9.031.000	Vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác (Nguồn bổ sung của tỉnh, vốn sự nghiệp kinh tế khác của huyện (Tại Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện))	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	90 ngày		Không áp dụng
2		Gói thầu xây lắp										
2.1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	257.450.000	Vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác (Nguồn bổ sung của tỉnh, vốn sự nghiệp kinh tế khác của huyện (Tại Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện))	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2024	Trọn gói	90 ngày		Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 266.481.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi một nghìn đồng)./.												