

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án:
Khu tái định cư và dân cư 8+10, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng dự án: Khu tái định cư và dân cư 8+10, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 21/BC-TCKH ngày 22/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Khu tái định cư và dân cư 8+10, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với giá trị các gói thầu là: 15.525.225.625 đồng (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND thị trấn Na Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH_(HVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hùng Cường

PHỤ LỤC PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Khu tái định cư và dân cư 8+10, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

(Kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công + cắm cọc GPMB	462.355.891	Vốn thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra dự toán + Thiết kế BVTC	53.786.643		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	53.208.293		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	356.987.157		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	150 ngày
5	Gói thầu số 05: Kiểm định chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng	100.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
B. Các gói thầu xây lắp:								
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + Phí bảo vệ môi trường và Thuế tài nguyên	14.498.887.641		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 15.525.225.625 đồng (Bằng chữ: Mười năm tỷ, năm trăm hai mươi năm triệu, hai trăm hai mươi năm nghìn, sáu trăm hai mươi năm đồng).								