

Số: /QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày tháng 8 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Sửa chữa, nâng cấp ngầm Khòn Sè, ngầm Còn Lau, xã Sàn Viên,  
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 6868/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Danh mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ - thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp ngầm Khòn Sè, ngầm Còn Lau, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 226/BC-TCKH ngày 12/8/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp ngầm Khòn Sè, ngầm Còn Lau, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với giá trị các gói thầu là 899.525.000 đồng (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch UBND xã Sần Viên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(HVD)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hùng Cường**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp ngầm Khòn Sè, ngầm Còn Lau, xã Sànl Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình)*

TT	Tên chủ đầu tư (1)	Tên gói thầu (2)		Giá gói thầu (3)	Nguồn vốn (4)	Hình thức LCNT (5)	Phương thức LCNT (6)	Thời gian tổ chức LCNT (7)	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT (8)	Loại hợp đồng (9)	Thời gian thực hiện gói thầu (10)	Tùy chọn mua thêm (11)	Giám sát hoạt động đấu thầu (12)
		2.1 Tên gói thầu	2.2 Nội dung công việc chính của gói thầu										
<b>1</b>	<b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>												
1.1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 01:	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	2.989.000	Vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III Năm 2024	Tháng 8/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
1.2		Gói thầu số 02:	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III Năm 2024	Tháng 8/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
1.3		Gói thầu số 03:	Giám sát thi công xây dựng	27.670.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III Năm 2024	Tháng 9/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
<b>2</b>	<b>Gói thầu xây lắp</b>												
2.1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình	Gói thầu số 04:	Thi công xây dựng công trình	863.866.000	Vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)		Quý III Năm 2024	Tháng 9/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
<b>Tổng giá gói thầu:</b>				<b>899.525.000</b>	<b>Bằng chữ: Tám trăm chín mươi chín triệu, năm trăm hai mươi năm nghìn đồng.</b>								