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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Xuân Dương, huyện Lộc Bình,  

tỉnh Lạng Sơn. Điểm trường chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. Điểm trường chính; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 

95/BC-TCKH ngày 12/4/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn. Điểm trường chính, với những nội dung sau:  

1. Phần công việc đã thực hiện: 466.272.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi 

sáu triệu, hai trăm bẩy mươi hai nghìn đồng), bao gồm các công việc: Khảo sát 

địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm duyệt 

phòng cháy chữa cháy; Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong 
các hình thức lựa chọn nhà thầu: 1.135.198.000 đồng (Một tỷ, một trăm ba 
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mươi năm triệu, một trăm chín mươi tám nghìn đồng), bao gồm các công việc: 

Quản lý dự án; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; chi phí thẩm tra 

phê duyệt quyết toán công trình; chi phí dự phòng.  

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 13.094.353.000 

đồng (Mười ba tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn 

đồng), bao gồm các công việc: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây 

dựng; Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị; Bảo hiểm công trình; Thi 

công xây dựng công trình; Thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) + 

lắp đặt thiết bị; Thi công hạng mục phòng chống mối (Chi tiết theo Biểu đính 

kèm). 

 Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai theo đúng 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lộc Bình; Chủ tịch 

UBND xã Xuân Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đăng tải trên trang Thông tin 

 điện tử huyện Lộc Bình;                                                                                                    
- Lưu: VT, TCKH(HVĐ). 

 

         KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

                          

        

 
         Hoàng Hùng Cường 



BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điểm trường chính.   

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

đấu thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

A. Các gói thầu dịch vụ tư vấn: 

1 

Gói thầu số 01: Lập hồ sơ 

mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

53.297.000 

Vốn 

chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia phát 

triển kinh 

tế - xã hội 

vùng đồng 

bào dân tộc 

thiểu số và 

miền núi và 

các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

Chỉ  định thầu  

rút gọn 
 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 30 ngày 

2 

Gói thầu số 02: Giám sát thi 

công xây dựng + lắp đặt 

thiết bị 

323.643.000 
Chỉ  định thầu  

rút gọn 
 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 240 ngày 

B. Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn  

3 
Gói thầu số 03: Bảo hiểm 

công trình 
10.053.000 

Chỉ  định thầu  

rút gọn 
 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 240 ngày 

B. Xây lắp:  

4 

 

Gói thầu số 04: Thi công 

xây dựng công trình 
11.973.998.000 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một túi 

hồ sơ 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 240 ngày 

5 

Gói thầu số 05: Thi công 

hạng mục PCCC + lắp đặt 

thiết bị  

517.854.000 
Chỉ  định thầu  

rút gọn 

Thương thảo 

hợp đồng 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 240 ngày 

6 
Gói thầu số 06: Thi công 

hạng mục phòng chống mối 
215.508.000 

Chỉ  định thầu  

rút gọn 

Thương thảo 

hợp đồng 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 240 ngày 

Tổng cộng giá trị gói thầu: 13.094.353.000 đồng  

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn đồng). 

 


		2023-04-14T14:28:33+0700


		2023-04-14T16:01:38+0700


		2023-04-14T16:01:38+0700


		2023-04-14T16:01:38+0700


		2023-04-14T16:02:14+0700


		2023-04-14T16:02:14+0700


		2023-04-14T16:02:14+0700




