
   UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 
Số: 110 /BC-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

 

         Lộc Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2024 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nền đường Pò Chang – 

Bản Dìa, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 06/TTV-VP ngày 03/5/2024 của Quỹ Tâm Tài Việt về 

việc tài trợ kinh phí xây dựng nhà công vụ, bếp ăn tại điểm trường Khuổi Thướn, 

Trường Mầm non Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 02/7/2024 của HĐND huyện Lộc 

Bình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công và Kế 

hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Lộc Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nền 

đường Pò Chang – Bản Dìa, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Xuân Dương tại Tờ trình số 49/TTr-

UBND ngày 25/7/2024 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình: Nền đường Pò Chang – Bản Dìa, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi thẩm định, phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với những nội dung như sau: 

 I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 1. Khái quát về dự án: 

 a) Tên công trình: Nền đường Pò Chang – Bản Dìa, xã Xuân Dương, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

  b) Tổng mức đầu tư: 733.651.000 đồng (Bẩy trăm ba mươi ba triệu, sáu 

trăm năm mươi mốt nghìn đồng). 
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c) Nguồn vốn: Vốn Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia, vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.   

 d) Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình. 

đ) Thời gian thực hiện dự án: 

- Khởi công: Tháng 8 năm 2024; 

- Hoàn thành: Tháng 11 năm 2024. 

e) Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

g) Quy mô đầu tư xây dựng công trình: 

- Thiết kế mở rộng thông tuyến đường Pò Chang - Bản Dìa, xã Xuân 

Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo quy mô đường GTNT loại B 

(TCVN 10380:2014) với tổng chiều dài tuyến 2.292,80 m. 

- Tận dụng, sửa chữa và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình thoát 

nước ngang, thoát nước dọc trên tuyến. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 117.090.000 đồng (Một trăm 

mười bẩy triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng), bao gồm các công việc: Chi 

phí khảo sát xây dựng; lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Lệ phí thẩm định Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật. 

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình 

thức lựa chọn nhà thầu: 61.739.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu, bẩy trăm ba mươi 

chín nghìn đồng), bao gồm các công việc: Quản lý dự án; phí bảo vệ môi trường 

và thuế tài nguyên; chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; chi phí thẩm 

tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; chi phí dự phòng. 

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

554.822.000 đồng (Năm trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn 

đồng), bao gồm các công việc: Giám sát thi công xây dựng; Thi công xây dựng 

công trình (Chi tiết theo Biểu đính kèm). 

  d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không có. 

  đ) Tổng giá trị các phần công việc (a+b+c+d): 733.651.000 đồng (Bẩy trăm 

ba mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn đồng).   

  e) Tổng mức đầu tư công trình: 733.651.000 đồng (Bẩy trăm ba mươi ba 

triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn đồng).  

  3. Tổ chức thẩm định:   

  - Đơn vị thẩm định: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. 

  - Các thức thực hiện: 01 thành viên thẩm định độc lập. 

  II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
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  1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

  Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây: 

 

Bảng số 1 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Có Không có 

  (1) (2) (3) 

1 

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

số 2320/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND 

huyện Lộc Bình  

X 

 

2 Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)  X 

3 

 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 02/7/2024 

của HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung một số 

nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công và kế 

hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG 

năm 2024 huyện Lộc Bình 

X 

 

4 Các văn bản pháp lý liên quan: 
 

 X 

5 
Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình được 

duyệt 
X 

 

  b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý đầy đủ, phù hợp với 

quy định hiện hành, đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

  2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Toàn bộ công trình được chia 

thành 02 gói thầu, căn cứ vào tính chất công việc từng gói thầu đảm bảo tính 

đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện dự 

án, đảm quy mô, hợp lý khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

  3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

  - Phần công việc đã thực hiện: Kết quả kiểm tra phù hợp. 

  - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: Kết quả kiểm tra phù hợp. 

  - Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không có. 
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  b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kết quả thẩm định 

kiểm tra về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới 

đây: 

Bảng số 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, phù 

hợp 
(2) 

Không tuân thủ 

hoặc không phù hợp 
(3) 

1 Tên gói thầu X  

2 Giá gói thầu X  

3 Nguồn vốn X  

4 
Hình thức và phương 

thức lựa chọn nhà thầu 
X 

 

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 
X 

 

6 Loại hợp đồng X  

7 
Thời gian thực hiện hợp 

đồng 

X  

  Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm 

định các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nền đường 

Pò Chang – Bản Dìa, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, phù hợp 

với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Nghị định 

số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. 

 c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc, bao gồm tổng 

giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: 733.651.000 đồng (Bẩy trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi mốt 

nghìn đồng). 

  III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

  1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 - Về phần chia gói thầu: các gói thầu được phân chia đúng với quy định tại 

khoản 1 Điều 40 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023. 

- Về giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại 

Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện Lộc Bình. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đối với gói thầu thi công xây lắp có giá trị 

nhỏ hơn 01 tỷ đồng thực hiện chỉ định thầu rút gọn phù hợp với quy định tại điềm 

m khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và 

khoản 3 Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính 

phủ. 
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  - Giá hợp đồng xây dựng: Gói thầu xây lắp được áp dụng hình thức hợp 

đồng trọn gói do đây là hợp đồng cơ bản và phù hợp do tại thời điểm lựa chọn 

nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và đơn giá để thực hiện các công việc.  

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Đúng với thời gian thực hiện dự án được 

duyệt (Khởi công tháng 8/2024 và hoàn thành tháng 11/2024). 

  - Giá trị thực hiện, tổng mức đầu tư, nguồn vốn bố trí: Tổng giá trị của 

phần công việc thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà 

thầu và phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu không vượt tổng mức đầu tư được 

duyệt. 

  2. Kiến nghị:  

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xây dựng phù hợp với quy định của Luật 

Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn, đảm bảo tính khả thi. Trên cơ sở Quyết định phê 

duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình tổ chức triển 

khai theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.  

  Trên đây kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công 

trình: Nền đường Pò Chang – Bản Dìa, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. Đề nghị UBND huyện Lộc Bình xem xét, quyết định phê duyệt./. 

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên;  

- UBND xã Xuân Dương; 

- Lưu: VT. 

                                                              

 

                                                                                

                                                                                Hoàng Vĩnh Hưng 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Nền đường Pò Chang – Bản Dìa, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

(Kèm theo Báo cáo số 210/BC-TCKH ngày 29/7/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình) 
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2.1 

Tên gói 

thầu 

2.2. 

Nội dung 

công việc 

chính của 

gói thầu 

          

 1  Các gói thầu dịch 

vụ tư vấn 

          

 

 

 

 

1.1 

 

UBND xã 

Xuân 

Dương, 

huyện 

Lộc Bình 

Gói 

thầu số 

01:  

Giám sát thi 

công xây 

dựng  

17.219.000 

Vốn Trung ương 

thực hiện các 

Chương trình 

MTQG, vốn 

ngân sách tỉnh, 

ngân sách huyện 

và các nguồn 

vốn khác 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

Năm 

2024 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 

120 

ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

2  Gói thầu xây lắp           

2.1 

UBND xã 

Xuân 

Dương, 

huyện 

Lộc Bình 

Gói 

thầu số 

02:  

Thi công 

xây dựng 

công trình 

537.603.000 

Vốn Trung ương 

thực hiện các 

Chương MTQG, 

vốn ngân sách 

tỉnh, ngân sách 

huyện và các 

nguồn vốn khác  

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

Năm 

2024 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 

120 

ngày 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Tổng giá gói thầu: 554.822.000 
 

Bằng chữ: Năm trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng. 
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